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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori è stato redatto ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 207/2010. Esso è 

previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento di progetto 

esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 

207/2010, 

 

Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 100 giorni naturali e consecutivi. 

 
Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della 

chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
CONDIZIONE gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale 

analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, 

l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che 

nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione 

o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 
Saluzzo, giugno 2019 
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Rimozione impianti presenti sulle facciate del fabbricato

Realizzazione impianto di ventilazione meccanica, 

sostituzione caldaia manica est piano rialzato e realizzazione 

impianto telegestione

Tinteggiature

OPERE DA DECORATORE

Pulizia degli elementi da tinteggiare

Montaggio pannelli isolanti

Rasature

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE

SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE

Rimontaggio impianti presenti sulle facciate del fabbricato, 

montaggio nuovi corpi illuminanti esterni e sostituzione 

vaschette wc

Opere da elettricista

Opere da elettricista

Scavi e reinterri

SOSTITUZIONE DAVANZALI

REALIZZAZIONE  CAPPOTTO

Rimozione serramenti esistenti

OPERE IMPIANTISTICHE  -VENTILAZIONE MECCANICA E 

SOSTITUZIONE CALDAIA- TELEGESTIONE

Montaggio lattoneria

Montaggio paraneve

GIORNI

Rimontaggio pannelli solari

Installazione baraccamenti, recinzioni, segnaletica, ponteggi, 

gru

LAVORAZIONI

Rimozione manto di copertura, pannelli solari, listellature, 

lattoneria.

Realizzazione listellatura e isolamento tetto

Posa manto di copertura in lamiera

ALLESTIMENTO DELLE AREE DI CANTIERE  

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA

Opere da idraulico

Montaggio cogeneratore

Montaggio nuovi serramenti

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Rimozione davanzali esistenti

Posa dei nuovi davanzali

OPERE IMPIANTISTICHE -COGENERATORE-
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LAVORAZIONI GIORNI
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