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Comune di Venasca — Riqualificazione energetica Casa di Riposo “Villa Michelis — Allasina”
PROGETTO ESECUTIVO - CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I1 CRONOPROGRAMMA dei Lavori ¢ stato redatto ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 207/2010. Esso ¢
previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento di progetto

esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R.

20772010,

Tempi di esecuzione
Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢ risultato

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 100 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta
necessaria per la realizzazione dell'opera entro 1 termini indicati dalla Stazione Appaltante, si € tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche della
chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

CONDIZIONE | gen | feb |/mar| apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90 90 90 90 90| 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90| 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90| 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si & tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale
analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che
nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione

o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Saluzzo, giugno 2019

R.T.P. MONGE arch. Riccardo — Studio Architetti Associati SELLINI arch. Davide e GILI arch. Roberto — BERARDENGO ing. Mario
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FASE 01

ALLESTIMENTO DELLE AREE DI CANTIERE

Installazione baraccamenti, recinzioni, segnaletica, ponteggi,
gru

FASE 02

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Rimozione manto di copertura, pannelli solari, listellature,
lattoneria.

FASE 03

REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA

Realizzazione listellatura e isolamento tetto

Posa manto di copertura in lamiera

Rimontaggio pannelli solari

Montaggio lattoneria

Montaggio paraneve

FASE 04

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Rimozione serramenti esistenti

Montaggio nuovi serramenti

FASE 05

SOSTITUZIONE DAVANZALI

Rimozione davanzali esistenti

Posa dei nuovi davanzali

FASE 06

OPERE IMPIANTISTICHE -COGENERATORE-

Montaggio cogeneratore

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Opere da elettricista

Scavi e reinterri

FASE 07

OPERE IMPIANTISTICHE -VENTILAZIONE MECCANICA E
SOSTITUZIONE CALDAIA- TELEGESTIONE

Realizzazione impianto di ventilazione meccanica,
sostituzione caldaia manica est piano rialzato e realizzazione
impianto telegestione

FASE 08

REALIZZAZIONE CAPPOTTO

Rimozione impianti presenti sulle facciate del fabbricato

Montaggio pannelli isolanti

Rasature

FASE 09

OPERE IMPIANTISTICHE VARIE

Rimontaggio impianti presenti sulle facciate del fabbricato,
montaggio nuovi corpi illuminanti esterni e sostituzione
vaschette wc

FASE 10

OPERE DA DECORATORE

Pulizia degli elementi da tinteggiare

Tinteggiature

FASE 11

SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE
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FASE 01 [ALLESTIMENTO DELLE AREE DI CANTIERE

Installazione baraccamenti, recinzioni, segnaletica, ponteggi,
gru

FASE 02 [DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Rimozione manto di copertura, pannelli solari, listellature,
lattoneria

FASE 03 |REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA

Realizzazione listellatura e isolamento tetto

Posa manto di copertura in lamiera

Rimontaggio pannelli solari

Montaggio lattoneria

Montaggio paraneve

FASE 04 [SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Rimozione serramenti esistenti

Montaggio nuovi serramenti

FASE 05 [SOSTITUZIONE DAVANZALI

Rimozione davanzali esistenti

Posa dei nuovi davanzali

FASE 06 |OPERE IMPIANTISTICHE -COGENERATORE-

Montaggio cogeneratore

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Opere da elettricista

Scavi e reinterri

OPERE IMPIANTISTICHE -VENTILAZIONE MECCANICA E

FASE 07 SOSTITUZIONE CALDAIA- TELEGESTIONE

Realizzazione impianto di ventilazione meccanica,
sostituzione caldaia manica est piano rialzato e realizzazione
impianto telegestione

FASE 08 [REALIZZAZIONE CAPPOTTO

Rimozione impianti presenti sulle facciate del fabbricato

Montaggio pannelli isolanti

Rasature

FASE 09 |OPERE IMPIANTISTICHE VARIE

Rimontaggio impianti presenti sulle facciate del fabbricato,
montaggio nuovi corpi illuminanti esterni e sostituzione
vaschette wc

FASE 10 |OPERE DA DECORATORE

Pulizia degli elementi da tinteggiare

Tinteggiature

FASE 11 [SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE
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FASE 01

ALLESTIMENTO DELLE AREE DI CANTIERE

Installazione baraccamenti, recinzioni, segnaletica, ponteggi,
gru

FASE 02

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Rimozione manto di copertura, pannelli solari, listellature,
lattoneria

FASE 03

REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA

Realizzazione listellatura e isolamento tetto

Posa manto di copertura in lamiera

Rimontaggio pannelli solari

Montaggio lattoneria

Montaggio paraneve

FASE 04

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Rimozione serramenti esistenti

Montaggio nuovi serramenti

FASE 05

SOSTITUZIONE DAVANZALI

Rimozione davanzali esistenti

Posa dei nuovi davanzali

FASE 06

OPERE IMPIANTISTICHE -COGENERATORE-

Montaggio cogeneratore

Opere da idraulico

Opere da elettricista

Opere da elettricista

Scavi e reinterri

FASE 07

OPERE IMPIANTISTICHE -VENTILAZIONE MECCANICA E
SOSTITUZIONE CALDAIA- TELEGESTIONE

Realizzazione impianto di ventilazione meccanica,
sostituzione caldaia manica est piano rialzato e realizzazione
impianto telegestione

FASE 08

REALIZZAZIONE CAPPOTTO

Rimozione impianti presenti sulle facciate del fabbricato

Montaggio pannelli isolanti

Rasature

FASE 09

OPERE IMPIANTISTICHE

Rimontaggio impianti presenti sulle facciate del fabbricato,
montaggio nuovi corpi illuminanti esterni e sostituzione
vaschette wc

FASE 10

OPERE DA DECORATORE

Pulizia degli elementi da tinteggiare

Tinteggiature

FASE 11

SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE




